



**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ**

**“СТЕФАН ЦАНОВ” – ГР. КНЕЖА**

**ОБЩ.КНЕЖА ОБЛ.ПЛЕВЕН УЛ. “МАРИН БОЕВ” №5, ТЕЛ/ФАКС 091327376, e-mail: info@pgzknezha.bg;**

Утвърдил: .....

Директор: инж. Светлана Калапишева

**ГРАФИК**

**НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ**

**№ 2021 - 1 - BG01 - KA122 - VET - 000035921**

**"Улеснен достъп до дигитални възможности в ПОО"**

**Програма "Еразъм+" на Европейския съюз, Ключова дейност 1 - "Образователна мобилност за граждани" сектор "Професионално образование и обучение"**

<b>№ по ред</b>	<b>ДЕЙНОСТ</b>	<b>Срок</b>	<b>Отговорник</b>
1	Информация за одобрение на проекта за финансиране.	Ноември 2021 г.	В. Велчева
2	Издаване на заповед за определяне членовете на екипа за управление на проекта. Разпределяне на задълженията и сключване на граждански договори.	След подписване на договор с ЦРЧР	Св. Калапишева
3	Сключване на договор за отпускане на финансова подкрепа за проекта с ЦРЧР.	Декември 2021	Св. Калапишева
4	Изготвяне на график на проектните дейности	Декември 2021	В. Велчева
5	Информирание на ученици, учители и родители за целите на проекта, проектните дейности, очакваните резултати и ползи.	Януари- Февруари 2022	В. Велчева

6	Подготовка на бланки на документи за кандидатстване на ученици и учители в селекцията за подбор.	Март 2022	В. Велчева
7	Определяне на комисия, която да извърши подбор на участници в мобилностите /ученици и учители/.	Март 2022	Св. Калапишева
8	Провеждане на информационна кампания в ПГЗ „Стефан Цанов” и изготвяне на рекламни материали: информационна табела, брошура, листовки, информационен кът, тениски с името и номера на проекта, химикалки и др.	Април	В. Велчева
9	Изготвяне на критерии и процедура за подбор на ученици и учители, за участие в мобилностите по проекта.	Април 2022	Комисия
10	Изготвяне и разпространение на обяви за селекция на участници в мобилностите, по утвърдените критерии и процедура.	Април 2022	В. Велчева
11	Извършване на подбор за участие в мобилностите на проекта и публикуване на списъци с определените участници и резерви.	Април 2022	Комисия
12	Определяне на комисия, която да извърши предварителна подготовка на участниците: езикова, тематична, културна.	Май 2022	Св. Калапишева
13	Изготвяне на програми за провеждане езикова, тематична и културна подготовка.	Май 2022	Комисия
14	Провеждане на предварителна подготовка на участниците по утвърден график.	Май-Юни 2022	Комисия
15	Провеждане на тест по Английски език, тест по дигитални компетентности. Обобщаване на резултатите от тестовете.	Май-Юни 2022	Комисия
16	Изготвяне на входяща анкета за измерване на очакванията, нагласите и мотивацията на участниците в проекта.	Май-Юни 2022	В. Велчева
17	Провеждане на анкета за измерване на	Юни 2022	В. Велчева

	очакванията, нагласите и мотивацията на участниците в проекта. Обобщаване на резултатите от анкетата.		
18	Провеждане на виртуална мобилност.	Юни 2022	В. Велчева
19	Поддържане на непрекъсната комуникация с партньорската организация за детайлизиране на въпросите във връзка с реализацията на проекта.	постоянен	В. Велчева
20	Банкови преводи към партньорите от приемащата организация „Виталис” на необходимите суми за реализация на планираните дейности от проекта по време на мобилността.	Юни 2022	Д. Семерджијева
21	Подготовка за пътуването: закупуване на самолетни билети; сключване на застраховки за участниците в мобилността; подготовка на документите за пътуването; Среща с родителите на учениците – участници в мобилност.	Юли 2022	В. Велчева
22	Физическа мобилност на 16 ученици в град Лайпциг, Германия и 2-ма придружаващи учители.	30.07.2022 – 14.08.2022	А. Бачийски Цв. Килограмски
23	Физическа мобилност на 4-ма педагогически специалисти в град Лайпциг, Германия.	30.07.2022 – 07.08.2022	Св. Калапишева В. Тодорова З. Беленска И. Лачовски
24	Отчет от участниците в мобилността в платформата Mobility Tool	До 07.09.2022	В. Велчева
25	Участие в конференция за споделяне на добри практики и положителен опит, организирана от партньорската организация „Виталис”.	03-05 септември 2022	В. Велчева
26	Изготвяне на електронен Еразъм бюлетин за отразяване на резултатите от проекта.	15.09.2022- 14.06.2023	В. Велчева

27	Изготвяне на подобрени учебни програми за практическо обучение с използване на дигитални ресурси.	Септември, Октомври 2022	З. Беленска В. Тодорова
28	Мерки за подобрене на учебно-производствения процес в дигитализирана среда.	Септември, Октомври 2022	И. Лачовски Св. Калапишева
29	Демонстриране на нови методи на обучение с приложение на ИКТ, от учителите по професионална подготовка.	15.09.2022 – 14.06.2023	З. Беленска В. Тодорова И. Лачовски
30	Среща с учители от ПГ „Н. Пушкиров” – град Попово за споделяне на добри практики в ПОО.	Септември 2022	Св. Калапишева
31	Презентации на учениците – участници в мобилност, пред класа и училищната общност за споделяне на впечатления от проведения стаж в Германия.	Ноември 2022	В. Велчева
32	Доклади на учителите, участници в мобилност, пред заседания на ПУО, за споделяне на впечатления и добър опит.	Ноември 2022	З. Беленска В. Тодорова И. Лачовски
33	Среща с ученици и учители от основни и средни училища в Община Кнежа, за споделяне на добри практики в ПОО и разпространение на резултати от проекта.	Ноември 2022	В. Велчева
34	Представяне на открити уроци с прилагане на нови методи в дигитализирана среда.	15.09.2022 – 14.06.2023	З. Беленска В. Тодорова И. Лачовски
35	Провеждане на конкурс за написване на есе от учениците, участвали в мобилността.	Април 2022	В. Велчева
36	Изготвяне и представяне на сборник с есета „Германия – реална и виртуална възможност”.	Май-Юни 2022	В. Велчева

37	Провеждане на анкета за удовлетвореността от мерките за подобрене на учебно-производствения процес в дигитализирана среда.	Май-Юни 2023	В. Велчева
38	Изготвяне и представяне на Наръчник: „Дигитални възможности за професионално обучение – преподаване и учене”.	Май-Юни 2023	В. Велчева
39	Изготвяне на обобщителна оценка на резултатите от проекта.	Юни 2023	В. Велчева
40	Представяне на обобщените резултати от проекта в училищната общност и извън нея.	Юни 2023	В. Велчева
41	Публикуване на резултатите от проекта в Erasmus Progekt Results Platform.	Юни 2023	В. Велчева
42	Публикации в интернет страницата и фейсбук профила на училището.	постоянен	В. Велчева
43	Изготвяне и публикуване на електронна брошура, посветена на проекта.	Юни 2023	В. Велчева
44	Публикуване на статии, посветени на проекта, в местния печат.	постоянен	В. Велчева
45	Изготвяне на финансов и съдържателен отчет	След завършване на проекта	В. Велчева Д. Семерджијева

Съфинансиран от програма  
„Еразъм+“  
на Европейския съюз

